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为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于支持深圳建设

中国特色社会主义先行示范区的意见》（以下简称《先行示

范区意见》）和《关于深化住房制度改革加快建立多主体供

给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》（深

府规〔2018〕13 号，以下简称《住房制度改革意见》）要求，

依据《深圳市住房建设规划（2016-2020）》、《深圳市住

房保障发展规划（2016—2020）》、《关于 2018-2020 年安

居工程计划建设筹集任务分解方案》以及《关于加快公共住

房用地供应开展大规模建房行动工作实施方案》，结合当前

全市人口、资源现状，以及土地和建设政策，特编制本计划。

本计划包括住房建设年度实施计划和安居工程计划内容（公

共租赁住房、安居型商品房、人才住房以及筹集的其它住房，

以下简称“安居工程”）。

第一部分 总体情况

一、“十三五”规划期内居住用地供应情况

2016-2019 年底，商品住房用地累计供应 510.7 公顷，

完成“十三五”规划目标的 90%；公共住房用地累计供应

281.3 公顷，完成“十三五”规划目标的 120%,土地供应进

度总体较好。

表 1：“十三五”住房规划用地完成情况一览表

单位：公顷

供地项目类型 任务目标
累计

完成
2016 2017 2018 2019

商品

住房

新供用地 36 77 14.6 8.9 10.5 43

城市更新用地 430 239.2 49.3 81.3 54.6 54



2

供地项目类型 任务目标
累计

完成
2016 2017 2018 2019

土地整备利益统筹用地 100 194.5 19.6 113.8 24.9 36.2

合计 566 510.7 83.5 204 90
133.

2

公共

住房

新供用地

234

140 25.1 49.4 21.1 44.4

城市更新用地 71.4 20.8 25 13.6 12

产业用地配套宿舍等 69.9 20.9 16 27 6

合计 281.3 66.8 90.4 61.7 62.4

注：居住用地供应统计口径为通过市政府审批，或签订出让合同、出让合同补充协议。

二、“十三五”规划期内商品住房建设目标完成情况

2016-2019 年底，累计供地拟建设商品住房 26.27 万套，

完成“十三五”规划指标 75%，其中新供用地建设 3.81 万套、

城市更新建设 13.15 万套、土地整备利益统筹建设 9.31 万

套。

表 2：“十三五”商品住房规划用地预计建设住房套数

单位：万套

项目类型 任务目标 累计完成 2016 2017 2018 2019

新供用地 2.5 3.81 0.66 0.42 0.43 2.3

城市更新用地 26 13.15 3 3.95 3.4 2.8

土地整备利益统筹用地 6.5 9.31 0.76 5.41 1.24 1.9

合计 35 26.27 4.42 9.78 5.07 7

注：居住用地预计建设量以供地拟建设量为标准。

三、安居工程建设筹集目标完成情况

2016-2019 年底，全市安居工程建设筹集共计 35.34 万

套，已完成“十三五”规划任务的 88%，安居工程供应 16.98

万套/间。同期，全市面向低保、低保边缘家庭及低收入家

庭累计发放住房租赁补贴 0.53 亿元，发放人才安居补贴共
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计 23.73 亿元。

表 3：“十三五”期间安居工程建设筹集和供应完成情况

类型 2016 2017 2018 2019 累计完成

建设筹集情况（万套） 6.30 10.24 9.66 9.14 35.34

供应情况（万套/间） 4.20 4.62 4.63 3.53 16.98

第二部分 商品住房 2020 年度实施计划

一、上年度工作回顾

（一）总体实施情况评价

2019 年，深圳市商品住房各项调控政策以稳为主，通过

建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制，因城施策，

对普通商品住宅标准进行调整，取消商务公寓只租不售政

策，持续深化房地产市场调控。

一是超额完成商品住房居住用地供应任务，加快商品住

房建设与供应进度。2019 年，商品住房居住用地供应 133.2

公顷，完成年度任务目标的 129%，其中新供用地 43 公顷，

完成年度目标的 253%，有效推动商品住房建设与供应工作进

展，回应社会关切。

二是房地产开发投资稳定增长，拉动固定资产投资增

长。2019 年，深圳房地产市场利好因素频现，新供居住用地

供应大幅增长，带动了房地产开发投资的增长，全市房地产

开发投资较上年增长 15.9%，有力地拉动了固定资产投资的

增长。
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三是房地产市场成交“量增价稳”，促进市场平稳发展。

2019 年，在粤港澳大湾区、先行示范区、普通住房标准调整

等利好因素刺激下，置业需求逐步释放，促使市场成交量实

现稳定增长，全市新建商品住宅成交量较上年增长 28.2%，

二手住宅成交量较上年增长 20.04%。同时，新建商品住宅成

交均价较上年上涨 1.2%，保持了相对平稳。

四是调整普通商品住宅标准，取消商务公寓只租不售政

策，满足合理住房需求。2019 年，调整普通商品住宅标准，

规定容积率在 1.0 以上、单套建筑面积在 144 ㎡以下（套内

120 ㎡以下）的均为普通住宅，满两年可免征增值税，使得

更多购房者享受税收优惠政策，降低购房成本。由于商务公

寓在缓解房地产市场供需矛盾中的重要作用，通过取消商务

公寓“只租不售”政策，增加商品房供应，稳定市场供求关

系和价格。

五是落实“稳地价、稳房价、稳预期”目标，构建并完

善房地产市场长效机制。2019 年，通过对商品住房进行价格

指导，严格执行“三价合一”政策，严格执行住房限购、限

售政策，开展房地产专项整治，规范二手房市场秩序，稳定

商品住房交易价格，年度新建商品住宅价格指数不超过 5%；

通过“双限双竞”方式出让 6 宗居住用地，实现地价稳定，

增加了公共住房配建量；在个人住房贷款利率新旧政策变换

过程中，维持了房贷利率的稳定；多措并举，有效落实房地

产长效机制，促进稳地价、稳房价、稳预期目标的实现。
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（二）主要指标完成情况

1．供地指标完成情况

2019 年，全市计划安排供应商品住房用地 103 公顷、建

筑面积 495 万平方米。其中新供应用地 17 公顷（含深汕合

作区 8 公顷），城市更新用地 65 公顷，土地整备等用地 21

公顷。

2019 年，商品住房用地实际供应 133.2 公顷，完成年度

供地任务的 129%。其中完成新供应用地 43 公顷；城市更新

用地 54 公顷；通过土地整备利益统筹供应用地 36.2 公顷。

2．供地拟建设指标完成情况

2019 年，全市计划供地拟建设商品住房 5.5 万套，其中

新供应用地 0.9 万套，城市更新用地 3.5 万套，土地整备利

益统筹等用地 1.1 万套。

2019 年，根据实际供地情况，我市商品住房供地拟建设

约 7 万套，完成年度任务目标的 127%，其中新供用地供地拟

建设 2.3 万套，城市更新用地拟建设 2.88 万套，土地整备

利益统筹等用地拟建设 1.9 万套。

表 4：2019 年商品住房用地供应完成情况一览表

单位：公顷、万套

项目

新供用地 城市更新用地
土地整备利益统

筹用地
总计

用地面积
供地拟

建设

用地

面积

供地拟

建设

用地

面积

供地拟

建设

用地面

积

供地拟

建设

2019 年

计划量

17

（含深汕合

作区 8）

0.9 65 3.5 21 1.1 103 5.5

2019 年

完成量
43 2.3 54 2.88 36.2 1.9 133.2 7
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完成率 253% 255% 83% 83% 172% 173% 129% 127%

（三）房地产市场情况

1．房地产开发投资情况

2019 年，全市房地产开发投资累计完成额为 3059.9 亿

元，同比增长 15.9%，其中，住宅开发投资累计完成额 1518.9

亿元，同比增长 16.5%。

表 5：2019 年全市房地产开发投资完成情况表

指标 金额（亿元） 同比增长

房地产开发投资累计完成额 3059.9 15.9%

其中：住宅开发投资 1518.9 16.5%

办公楼开发投资 600.8 0.37%

商业用房开发投资 370.7 11.7%

2. 商品住宅开竣工情况

2019 年，全市商品住宅新开工 772.83 万平方米，竣工

303.76 万平方米。

表 6：2019 年全市商品住宅开竣工情况表

单位：万平方米

指标 2016 2017 2018 2019

商品住宅新开工面积 472.09 446.31 794.68 772.83

商品住宅竣工面积 280.64 183.79 124.91 303.76

3．新建商品住宅市场情况

2019 年，全市商品住宅累计批准预售 47316 套、460.02

万平方米，同比增长 20.95%；新建商品住宅销售 37820 套、

371.79 万平方米，同比增长 28.2%，新建商品住宅的供应量
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与成交量均实现稳定增长。

4．二手住宅交易情况

2019 年，全市二手住宅成交 77246 套、652.18 万平方

米，同比增长 20.04%。尤其是在下半年先行示范区建设、普

通商品住宅标准调整、贷款利率下降对二手房市场带来的利

好推动下，年末成交量增长明显，扭转了二手住宅成交量连

续 3 年下降的趋势。

5．库存消化周期情况

截至 2019 年 12 月底，全市商品住宅库存面积为 303.05

万平方米（31448 套），环比增长 13.17%。按照过去 12 个

月平均销售规模计算，库存消化周期约 9.76 个月，处于合

理区间。然而，区域差异明显，如光明区商品住宅库存消化

周期为 2.8 个月、福田为 3 个月、坪山为 5 个月、宝安为 5.9

个月，供求关系较为紧张。

6．市场价格变动情况

2019 年，在房地产市场成交量稳定增长的同时，成交价

格保持了平稳，新建商品住宅成交均价为 54741 元/平方米，

同比上涨 1.2%。根据国家统计局 70 城房价指数显示，12 月

份，深圳市新建商品住宅价格环比指数为 100.7，二手住宅

价格环比指数为 101.0。

二、本年度实施计划

（一）2020 年商品住房总体目标

2020 年商品住房计划安排用地 125 公顷、建筑面积约
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563 万平方米，计划供地拟建设 6.3 万套。

（二）商品住房用地安排目标

本年度计划安排商品住房用地供应 125 公顷，包括新供

应用地 50 公顷,更新整备用地 75 公顷。

（三）商品住房供地拟建设目标

本年度计划供地拟建设商品住房6.3万套、建筑面积563

万平方米。其中新供应用地拟建设 2.5 万套、建筑面积约 225

万平方米；更新整备用地拟建设 3.8 万套、建筑面积约 338

万平方米。

表 6：2020 年商品住房用地供应与建设计划一览表

供地项目类型
用地面积
（公顷）

建筑面积
（万平方米）

计划套数
（万套）

新供应用地 50 225 2.5

更新整备用地 75 338 3.8

总计 125 563 6.3

三、措施与保障

（一）坚持落实房地产市场长效机制，继续深化房地产

市场调控

《先行示范区意见》指出建立和完善房地产市场平稳健

康发展长效机制，打造民生幸福标杆；在房地产市场保持稳

定运行的前提下，各项调控政策仍将以稳为主，同时也将更

加强调因城施策、理性施策和结构优化，继续深化房地产市

场调控；完善长效机制建设，完善租购并举的房地产市场制
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度，综合采取土地、金融、税收、立法、投资等经济、法律

手段落实长效机制。

（二）加大加快新供居住用地出让，上半年实现年度目

标 50%

深圳人口基数大、密度高、增长快，住房需求持续增长。

为缓解长期紧张的供求关系，2020 年仍需进一步加大加快新

供居住用地出让，并在上半年实现年度目标 50%的居住用地

出让，力争实现年内供应、年内开工，加快达到预售入市条

件，以有效及时增加商品住房的供应，确保房地产市场平稳

健康发展。

（三）完善用地供应政策，加大居住用地供应力度

我市居住用地占建设用地的 22.6%，远低于国家《城市

用地分类与规划建设用地标准（GB50137-2011）》中 25%-40%

的下限标准，难以满足人口快速增长条件下的住房需求增长

和品质提升要求。结合《深圳市国土空间总体规划

（2020-2035 年）》和“十四五”住房发展规划研究，建议

通过新供应居住用地、工业用地功能调整等多种渠道，实现

居住用地占全市建设用地比例逐步提高至 25%。同时，加快

推进《深圳市落实住房制度改革加快住房用地供应的暂行规

定》等配套文件的出台与实施，逐步完善用地供应政策，扩

大居住用地供应渠道，加大居住用地新供力度。



10

（四）加快推进租赁信息化建设，促进房地产市场健康

发展

为实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标，2020 年需进

一步落实我市房地产市场健康发展长效机制工作部署，加快

构建住房租金评估与指导价格体系，建立指导价格发布制

度，规范住房租赁市场发展；建立住房租赁市场价格指数系

统，实现对住房租赁价格的监测；优化完善租赁平台功能，

打通租赁全流程，构建租赁生态圈；推广房屋标准地址库和

房屋编码，夯实全市租赁房屋信息与租赁平台互联互通，推

进市场化主体信息系统对接，实现房源全覆盖目标；建立中

央奖补项目管理系统，实现对奖补项目建设、资金拨付、运

营管理等环节的全流程动态监管。

第三部分 安居工程 2020 年度实施计划

一、上年度工作回顾

（一）总体实施情况评价

2019 年，深圳市紧紧抓住粤港澳大湾区和先行示范区

“双区驱动”的历史机遇，坚持“房子是用来住的,不是用

来炒的”定位，加快构建多主体供给、多渠道保障、租购并

举的“4+2+2+2”住房供应和保障体系，持续深入开展住房

制度改革,全面开启新时代“住房新政”,开展公共住房大规

模建设行动,努力实现住有所居向住有宜居转变。

一是住房制度改革纵深推进，配套政策不断完善。市住
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房建设局制定了《深圳市公共租赁住房建设和管理暂行办

法》《深圳市安居型商品房建设和管理暂行办法》《深圳市

人才住房建设和管理暂行办法》三个政府规章（以下简称“三

个规章”），已公开征求意见并经市政府常务会议审议通过，

将按程序发布实施；为明确人才住房和保障性住房建设标

准，规范以规模化租赁、购买等方式筹集人才住房和公共租

赁住房的工作程序，市住房建设局牵头编制了《深圳市人才

住房和保障性住房建设标准》、《深圳市人才住房和公共租

赁住房筹集管理办法（试行）》。

二是多渠道建设筹集公共住房，开展大规模建房行动。

各区和市人才安居集团通过新供应用地建设、合作建设、租

购、租房补租、棚户区改造等多种方式建设筹集房源；深汕

合作区通过新供应用地集中建设了 2 个大型安居社区。为推

进住房新政落地，我市开展了大规模建房行动。市住房和建

设局会同市规划和自然资源局、各区政府共梳理出公共住房

建设用地 34 宗、105.5 公顷，拟定了《关于加快公共住房用

地供应开展大规模建房行动工作实施方案》，并经市政府常

务会议和市委常委会会议审议通过并印发实施。

三是建立“1+10”的棚户区改造政策体系，提前完成省

政府下达的棚改任务。2019 年，省政府下达我市棚户区改造

开工 4448 套、基本建成 1140 套的任务。经市、区各有关单

位共同努力，2019 年 8 月提前完成了省政府下达的年度棚改

任务。以 2018 年出台的《关于加强棚户区改造工作的实施

意见》为核心，市住房建设局针对审批职权调整、专项规划
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编制、项目计划管理等方面，牵头组织制定并出台了《关于

棚户区改造工作职权调整的决定》《关于贯彻落实<深圳市

人民政府关于棚户区改造工作职权调整的决定>的实施意

见）》《关于规范棚户区改造项目搬迁安置补偿方案及社会

稳定风险评估报告备案工作通知》《关于规范棚户区改造项

目增购面积价格评估工作的通知》《深圳市老旧住宅区棚户

区改造项目搬迁安置补偿协议示范文本》《深圳市棚户区改

造项目概念规划编制技术指引（试行）》《深圳市棚户区改

造专项规划编制技术规定（试行）》《深圳市棚户区改造项

目专项规划审批操作规则》、《关于规范我市棚户区改造项

目备案工作的通知》9 个管理技术文件。《深圳市棚户区改

造专项规划容积率核算规则（试行）》已形成送审稿，并报

市政府审议。初步形成了“1+10”棚改政策体系。

四是面向特殊群体配租公租房,逐步解决困难群体、先

进制造业企业员工住房困难。2019 年，市住房和建设局面向

全市公租房轮候册残疾家庭配租出行、生活便利的地铁上盖

及临近地铁站的公租房 300 套；面向为社会提供基本公共服

务的公交司机、环卫工人定向配租公租房 1200 套，其中公

交司机 600 套、环卫工人 600 套；面向先进制造业企业配租

公租房 4120 套(含产业园区配套宿舍)，切实解决先进制造

业职工阶段性的住房困难。

五是开展公共住房基础信息平台建设。为深入推进深圳

市新一轮住房制度改革，在已有信息化基础上采用面向服务

架构，集成云计算、大数据、人工智能等先进技术，开展“深
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圳市公共住房基础信息平台”建设，目前公共住房基础信息

平台已进入试用测试阶段。

（二）主要指标完成情况

1. 用地安排任务

2019 年计划安排供应公共住房用地 59 公顷，其中新供

应用地 39 公顷，城市更新用地配建折合用地 11 公顷（其中

住宅类项目折合用地 8 公顷，产业类项目折合用地 3 公顷），

产业用地配套宿舍等 9 公顷。

2019 年，全市实际安排公共租赁住房、安居型商品房、

人才住房（以下简称“公共住房”）用地 62.4 公顷，完成

年度目标的 106%。其中新供应用地实际供应 44.4 公顷；城

市更新配建折合用地实际供应 12 公顷；产业用地配套宿舍

等实际供应 6 公顷。

2.建设筹集任务

2019 年，计划建设筹集安居工程项目 8.89 万套，实际

建设筹集项目 183 个、约 9.14 万套，建筑面积 593.7 万平

方米，完成年度目标的 102.81%。其中：公共租赁住房项目

8 个、约 0.18 万套，建筑面积约 10.38 万平方米；人才住房

项目 59 个、约 4.31 万套，建筑面积约 261.44 万平方米；

安居型商品房项目 4 个、约 0.19 万套，建筑面积约 12.72

万平方米；配套宿舍项目 59 个、约 1.64 万套，建筑面积约

为 82.68 万平方米；混合建设项目 12 个、约 1.1 万套，建

筑面积约 74.19 万平方米；其他类型项目 41 个、约 1.73 万

套，建筑面积约 152.29 万平方米。
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3.基本建成（含竣工）任务

2019 年，计划基本建成（含竣工）安居工程项目 3.56 万

套，实际基本建成（含竣工）安居工程项目 54 个、约 3.58

万套，建筑面积约 224.75 万平方米，完成计划目标的

100.56%。其中，公共租赁住房项目 25 个、约 1.91 万套，

建筑面积约 111.55 万平方米；人才住房项目 7 个、约 0.39

万套，建筑面积约 20.69 万平方米；安居型商品房项目 4 个、

约 0.37 万套，建筑面积约 28.83 万平方米；配套宿舍项目 7

个、约 0.13 万套，建筑面积约为 5.61 万平方米；混合建设

项目 6 个、约 0.65 万套，建筑面积约 45.81 万平方米；其

他类型项目 5 个、约 0.13 万套，建筑面积约 12.27 万平方

米。

4.供应任务

2019 年，计划供应安居工程项目 3.4 万套/间，实际供

应 3.5 万套/间，完成年度目标的 103.7%。其中：公共租赁

住房 0.73 万套，人才住房 2.27 万套/间，安居型商品房 0.17

万套，拆迁安置住房 0.35 万套。

5.低保及低收入家庭住房货币补贴

连续 13 年对全市低保及低保边缘家庭实施应保尽保。

2019 年，计划面向 923 户低保、低保边缘家庭及低收入家庭

发放住房租赁补贴，实际全市面向 1053 户低保、低保边缘

家庭及低收入家庭发放住房租赁补贴 1220.92 万元，超额完

成任务，完成率达 114%。其中，面向 1018 户低保、低保边

缘家庭发放租赁补贴 1198.98 万元，面向 35 户低收入家庭
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发放租赁补贴 21.94 万元。
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表 7： 2019 年低保（低保边缘）和低收入家庭住房租赁补贴情况

区域

实际发放
合计

低保、低保边缘家庭住
房租赁补贴情况

低收入家庭住房租
赁补贴情况

户数
（户）

金额
（万元）

户数
（户）

金额
（万元）

户数
（户）

金额
（万元）

福田区 316 403.639 301 392.849 15 10.79

罗湖区 285 443.133 285 443.133

南山区 113 151.5489 96 140.64 17 10.9089

盐田区 21 22.6185 21 22.6185

宝安区 61 37.913 61 37.913

龙岗区 82 62.2457 79 62 3 0.2457

龙华区 17 10.912 17 10.912

坪山区 38 16.3928 38 16.3928

光明区 91 53.82 91 53.82

大鹏新区 29 18.6992 29 18.6992

合计 1053 1220.92 1018 1198.98 35 21.94

（三）人才安居工程实施情况

2019 年，市级共向 432 名领军人才发放货币补贴共约

2351.36 万元；区级面向 883 名区级高层次人才发放货币补

贴约 2548.18 万元，面向 1413 家重点单位发放租房补贴约

5.78 亿元。全市面向人才及重点单位供应住房约 2.4 万套。

自我市实施人才安居政策以来，市级发放人才安居货币

补贴（包括市级高、中初级人才租房补贴和领军人才住房补
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贴）约 18.63 亿元；区级发放人才安居货币补贴 25.02 亿元。

（四）住房公积金缴存使用情况

2019 年我市住房公积金当年新增开户单位（不含尚未缴

存）3.28 万户，同比增长 6.49%;新增开户个人（不含尚未

缴存）115.83 万人;实缴人数 665.15 万人；新增归集资金

717.88 亿元，同比增长 12.73%。为 5.14 万户家庭提供了

343.39 亿元住房公积金贷款。

截至 2019 年 12 月底，我市住房公积金累计开立单位公

积金账户（不含尚未缴存）23.81 万户;累计开立个人公积金

账户（不含尚未缴存）1403.25 万户；累计归集资金 3830.12

亿元；累计为 24.81 万户家庭提供了 1512.92 亿元住房公积

金低息贷款。

（五）建设投资完成情况

2019 年，全市安居工程完成投资约 173.56 亿元，其中，

中央专项资金约 3.04 亿元，占比 1.75% ；市财政投资约

18.28 亿元，占比 10.53%；区财政投资 32.02 亿元，占比

18.45%；安居集团投资约 85.27 亿元，占比 49.13%；社会投

资约 34.95 亿元，占比 20.14%。

（六）配套设施建设情况

完成 2019 年计划基本建成（含竣工）及供应安居工程

项目基础设施配套建设情况的调查，对基础设施配套建设存

在的问题进行了归类汇总，并提出相应对策建议，以保障安

居工程真正惠及市民。充分发挥市保障性安居工程建设指挥

部办公室的统筹、协调、决策、督办作用，组织召开 6 次指
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挥部办公室会议，交办和督办事项 17 个，及时有效解决了

项目推进过程中涉及的公共配套设施等问题，如：推进鹏隽

雅苑项目配套市政道路睿鹏大道建设，协调石岩汇裕名都保

障房项目相关配套建设等多项问题。

二、本年度实施计划

（一）安居工程总体目标

2020 年，计划安排供应公共住房用地 168.2 公顷；计划

建设筹集安居工程项目 8.1 万套；计划基本建成（含竣工）

安居工程项目约 2.28 万套；计划供应安居工程项目 4 万套。

（二）用地安排目标

2020 年，计划安排供应公共住房用地 168.2 公顷，其中

新供应用地 79.2 公顷，更新整备用地 12 公顷，棚户区改造

用地 46 公顷，其它（含工改保）用地 31 公顷。

表 8：2020 年深圳市各区公共住房用地安排一览表

单位：公顷

行政区 新供应用地 棚户区改造用地 其他（含工改保）用地

福田区 7.2 22.8 0.5

罗湖区 0 17 0

南山区（含前海） 0.6 3.2 0

盐田区 0.2 0 0.4

宝安区 11 3 1.5

龙岗区 3.6 0 18.2

龙华区 17.2 0 6.3

坪山区 6.7 0 0

光明区 9.6 0 1.5

大鹏新区 3.1 0 2.6
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深汕特别合作区 20 0 0

合计 79.2 46 31

（三）建设筹集目标

2020 年计划建设筹集安居工程 8.1 万套。各单位落实到

项目约 65123 套，待筹集项目 15877 套，其中福田区待筹集

3763 套，罗湖区待筹集 1474 套，南山区待筹集 2719 套，龙

岗区待筹集 6988 套，坪山区待筹集 933 套。

按责任单位划分，福田区计划建设筹集 1.09 万套，罗

湖区 0.59 万套，南山区（含前海）0.69 万套，盐田区 0.35

万套，宝安区 0.87 万套，龙岗区 1.74 万套（含 2019 年结

转 3757 套），龙华区 0.70 万套，坪山区 0.47 万套，光明

区 0.37 万套，大鹏新区 0.20 万套，深汕特别合作区 1.03

万套。

表 9: 2020 年深圳市各区建设筹集一栏表

单位：套

责任单位 任务总量

福田区 10929

罗湖区 5922

南山区（含前海） 6932

盐田区 3490

宝安区 8660

龙岗区 17449

龙华区 7000

坪山区 4713

光明区 3678

大鹏新区 1950
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深汕特别合作区 10277

合计 81000

注：各责任单位在确保完成总任务量的基础上，可按规定进行项目调换，其中租房补租比例

不得超过 10%。

（四）基本建成（含竣工）目标

2020 年计划基本建成（含竣工）安居工程项目 2.28 万

套，其中：公共租赁住房约 1.21 万套，安居型商品房 0.22

万套，人才住房 0.47 万套，产业配套宿舍 0.22 万套，其他

（拆迁安置房）0.16 万套。

按责任单位分，市保障署 0.86 万套，福田区 0.49 万套，

罗湖区 0.07 万套，南山区（含前海）0.13 万套，盐田区 0.05

万套，宝安区 0.04 万套，龙岗区 0.25 万套，龙华区 0.10

万套，坪山区 0.07 万套，光明区 0.11 万套，大鹏新区 0.06

万套，深汕特别合作区 0.06 万套。

（五）供应目标

2020 年计划供应安居工程 4 万套。

按责任单位分，市住房保障署 0.84 万套，福田区 0.47

万套，罗湖区 0.26 万套，南山区（含前海）0.49 万套，盐

田区 0.03 万套，宝安区 0.53 万套，龙岗区 0.51 万套，龙

华区 0.33 万套，坪山区 0.23 万套，光明区 0.15 万套，大

鹏新区 0.07 万套，深汕特别合作区 0.10 万套，合计 4 万套。
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表 10：2020 年深圳市安居工程任务分工一览表

单位：套

责任单位 建设筹集 基本建成（含竣工） 供应

市保障署 —— 8631 8423

福田区 10929 4925 4711

罗湖区 5922 663 2585

南山区（含前海） 6932 1302 4883

盐田区 3490 500 330

宝安区 8660 366 5259

龙岗区 17449 2492 5072

龙华区 7000 990 3327

坪山区 4713 714 2285

光明区 3678 1094 1471

大鹏新区 1950 580 660

深汕特别合作区 10277 553 994

合计 81000 22810 40000

注：建设筹集、基本建成（含竣工）、供应任务，各责任单位在确保完成总任务量的前提下

可按规定进行项目调换，其中建设筹集任务租房补租比例不得超过 10%。

（六）资金与投资计划

1.货币补贴

对符合条件的低保及低保边缘住房困难家庭，按规定发

放住房货币补贴，继续实现应保尽保。2020 年计划发放补贴

户数合计 632 户，其中：面向低保（低保边缘）家庭发放户

数 611 户，面向低收入家庭发放户数 21 户。
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表 11：深圳市 2020 年计划发放城镇住房保障家庭租赁补贴户数

发放单位
2020 年计划发放补贴户

数合计

其中：面向低保（低保

边缘）家庭发放户数

其中：面向低收入家庭发

放户数

福田区 185 170 15

罗湖区 200 200 0

南山区 76 70 6

盐田区 8 8 0

宝安区 60 60 0

龙岗区 50 50 0

龙华区 7 7 0

坪山区 15 15 0

光明区 16 16 0

大鹏新区 15 15 0

合计 632 611 21

2.建设投资计划

全市安居工程建设及回购资金需求约 281.6 亿元，其

中：市财政约 26.32 亿元；区财政约 58.68 亿元（注：市区

财政投资的部分项目资金在年中调整政府投资计划时调整）；

安居集团投资约 90.65 亿元；社会投资约 105.95 亿元。

（七）完善配套设施建设

对于列入本年度实施计划中的基本建成（含竣工）及供

应项目，各区应在第一季度完成配套设施建设情况调查、制

定配套设施与安居工程项目同步交付使用计划。重点推进存

在问题项目的基础设施、公共服务与公共交通设施建设，重
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点督办项目水、电、气、路等市政配套及公交等一旦入住就

必要具备并启用的配套设施，逐步推进项目教育、文体、医

疗、商业等配套设施完善。

对于《深圳市审计局关于报送深圳市 2019 年第四季度

国家和省、市重大政策措施落实跟踪审计结果的报告》中反

映部分人才住房项目医疗、教育配套设施不便民的问题，有

关各区应抓紧落实整改。各区应优化安居工程项目选址，加

快规划建设与公共住房项目需求相适应的配套设施，实现住

有宜居。

（八）继续完善公共住房基础信息平台建设，打造智慧

安居

基于住建局、规资局、政法委网格办等的房屋数据基础

上，打通公共住房基础信息平台、住房租赁服务监管平台、

房地产信息平台，进行科学分析和有效监管。继续完善公共

住房基础信息平台统计、跟踪功能，督促建设单位和各监管

单位及时准确填报项目信息，加强安居工程项目信息化管理

力度。梳理往年已安排建设安居工程项目进展情况，针对部

分项目进展缓慢的原因，进一步完善项目管理的体制机制。

三、措施与保障

（一）加快出台配套文件，进一步深化住房制度改革

全面贯彻落实《住房制度改革意见》精神，尽快出台《深

圳市安居型商品房建设和管理暂行办法》《深圳市人才住房

建设和管理暂行办法》《深圳市公共租赁住房建设和管理暂

行办法》三个规章，落实完善人才住房和保障性住房的相关
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顶层制度建设。

（二）加大居住用地供应力度，持续开展大规模公共住

房建设行动

从提高开发强度、调整功能、挖掘增量、地铁上盖等途

径，加大居住用地供应力度；借鉴香港、东京等 TOD 模式国

际经验，提高深圳轨道交通沿线土地开发强度；加大土地整

备工作力度，提前开展公共住房项目用地的土地整备工作，

2020 年下半年持续开展大规模公共住房建设行动。

（三）完善主要渠道实施细则，盘活存量

积极推动出台《深圳市保障和改善民生加快住房用地供

应的暂行规定》，进一步盘活存量用地；在“1+10”的棚户

区改造政策体系基础上进一步完善配套政策。各责任单位可

以按照《深圳市人才住房和公共租赁住房筹集管理办法（试

行）》的相关规定，通过规模化租赁、购买等方式筹集满足

房屋结构安全、消防安全和地质安全条件的社会存量房源作

为人才住房和公共租赁住房。

（四）探索城际合作，TOD 模式建设大型安居社区

在深汕特别合作区的经验基础上，服务并对接粤港澳大

湾区战略、《先行示范区意见》要求，沿区域性高铁、城际

铁路、轨道周边，探索在东莞、惠州临深片区发展 TOD 大型

安居社区，实现打造具有职住平衡、产城融合、交通便利、

配套完善等特点的人才特色小镇，推动深莞惠莞等城际间互

惠共赢、协同发展。
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（五）落实“三个规章”房源调剂要求，缓解区域供需

不平衡矛盾

除福田区、罗湖区、南山区房源供需矛盾突出的区以外，

其他区每年度应当划出不低于 20%的公共租赁住房和安居型

商品房，由市主管部门统筹调剂。市统筹协调各区在公共住

房的建设和管理方面建立区际合作机制。各区可以通过提供

建设资金或者建设用地进行合作开发建设，所建的房源按比

例分成。

（六）建设筹集总量与住房类型双考核，不断调整住房

供应结构

为高质量落实《住房制度改革意见》中各类住房供应结

构目标，市住房和建设局对各责任单位建设筹集公共租赁住

房和安居型商品房比例进行评估，评估结果作为市政府绩效

考核依据。

探索研究建立住房制度评估机制，根据人口、住房供需

等情况及时开展评估，按照人才住房、安居型商品房、公共

租赁住房比例目标及实际需求，及时调整优化三类住房结

构。

（七）落实国家相关政策，公共租赁住房实物保障与租赁

补贴并举

根据《住房和城乡建设部国家发展改革委财政部 自然

资源部关于进一步规范发展公租房的意见》（建保〔2019〕

55 号）国家相关政策，公共租赁住房坚持实物保障与租赁补

贴并举，解决住房困难问题。



26

（八）公共配套基础设施“三同步”，全面提升住房品质

和物业服务水平

坚持新建住房与市政公用配套基础设施、公共服务设施

同步规划、同步建设、同步交付使用，各区政府切实履行配

套设施建设的属地责任。坚持高水平建设，全面推广绿色建

筑、装配式建筑技术、BIM 技术，探索智慧社区，实现公共

住房的绿色低碳智能化发展。

第四部分 附则

一、落实机制

相关部门要依据本计划制定的居住用地供应与住房建

设渠道，落实年度住房供应、相关用地安排与指标管理；年

度供应用地项目的调整，应及时报送住房主管部门。市有关

部门根据计划实施情况进行监督检查和考核。

二、期限范围

本计划适用范围为深圳市行政辖区，适用年限为 2020

年；本计划是深圳市 2020 年度住房发展安排的重要依据；

本年度内在深圳市域范围内涉及住房的有关工作，应符合本

计划；与住房相关的各项计划，应与本计划相协调。本计划

包括文本和附表。

三、实施解释

本计划自批准之日起实施，由深圳市住房和建设局负责

解释。
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附表

附表 1：深圳市 2020 年安居工程计划建设筹集项目

序号 责任单位 项目名称 建设主体 项目具体位置 建设渠道
用地面积

（万平方米）

建筑面积

（万平方

米）

总套数

开工时间 计划竣工时间

1
福田区政

府
金地工业区城市更新单元一期项目

深圳市金地新沙

房地产开发有限

公司

福田区园岭沙头街道福强路与沙

嘴路交界处东南角

城市更新

配建
4.18 5.00 770 2020 年 12 月 2024 年 7月

2
福田区政

府
中粮金帝食品厂区城市更新单元

中粮（深圳）智

汇置业有限公司
梅华路与梅秀路交界处西南角

城市更新

配建
2.40 3 500 2020 年 8月 2024 年 12 月

3
福田区政

府
恒利科创园城市更新单元

深圳市恒利科创

实业有限公司
梅华路、泰科路与梅中路围合区域

城市更新

配建
0.99 1.3 260 2020 年 3月 2024 年 12 月

4
福田区政

府
上梅林美视地块城市更新单元

深圳泰源商务服

务有限公司

梅林路与

凯丰路交汇处西南角

城市更新

配建
0.71 1.20 167 2020 年 7月 2024 年 12 月

5
福田区政

府

上步片区第五单元骏嘉 B210-0024 地

块城市更新单元

深圳吉通实业有

限公司

福田区振华路、中航路和华强北二

路之间

城市更新

配建
0.64 0.76 150 2020 年 12 月 2024 年 12 月

6
福田区政

府
安托山 03-03 地块项目

深圳市福田人才

安居有限公司

福田区侨城东路与广深高速交汇

处西北侧

新供应用

地
2.30 9.78 900 2020 年 12 月 2024 年 12 月

7
福田区政

府
上步变电站附建保障房项目 福田区华富街道梅岗社区

公共设施

综合开发
0.92 2.94 450 2020 年 12 月 2023 年 12 月

8
福田区政

府
李朗地块保障房项目

深圳布澜置业有

限公司
龙岗区布吉李朗村 工改保 5.30 16 2200 2020 年 12 月 2024 年 6月

9
福田区政

府
景田地区 FT05-05-07-26 地块

福田区景田北路与景田北四街交

汇处东南侧

新供应用

地
0.31 1.29 160 2020 年 12 月 暂未定

10
福田区政

府

[梅林地区(修编)]法定图则 29-02 地

块

福田区住房

和建设局
梅坳三路北端

新供应用

地
0.75 3.75 536 2020 年 12 月 2024 年 12 月

11
福田区政

府

竹子林地区 FT05-02-02-04 地块（竹

子林片区保障房项目-2
侨香路南侧，广深高速公路西侧

新供应用

地
0.25 1.50 215 2020 年 12 月 2024 年 12 月

12
福田区政

府
法定图则 FT06-01&02-39-01&02 福田区皇岗路东侧、林园东路北侧 工改保 0.51 2.81 401 2020 年 12 月 暂未定

13
福田区政

府
B112-0015 侨联地块 滨河大道南侧，新洲十一街北侧 新供用地 0.41 3.20 457 2020 年 12 月
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序号 责任单位 项目名称 建设主体 项目具体位置 建设渠道
用地面积

（万平方米）

建筑面积

（万平方

米）

总套数

开工时间 计划竣工时间

福田区小计 19.67 52.53 7166

福田区待筹集 3763

1
罗湖区政

府

罗湖“二线插花地”棚改区改造性项

目（布心 05 地块）

罗湖区住房和建

设局

罗湖区东湖街道、龙岗区布吉街道

布心片区

棚户区改

造
1.50 7.63 968 2020 年 6月 2022 年 12 月

2
罗湖区政

府
景福花园

深圳市罗湖人才

安居有限公司
罗湖区莲塘街道

棚户区改

造
1.93 2.64 1080 2020 年 11 月 2024 年 12 月

3
罗湖区政

府
金钻豪园城市更新项目

深圳新华城房地

产有限公司
罗湖区翠竹街道太宁路

城市更新

配建
2.79 4.4059 680 2020 年 12 月 2025 年 6月

4
罗湖区政

府
长城国际物流中心项目

深圳市长城物流

有限公司

罗湖区笋岗街道宝岗路与梨园路

交汇处

城市更新

配建
0.16 1.1 180 2020 年 12 月 2024 年 12 月

5
罗湖区政

府
城建梅园项目

深圳市城市建设

开发（集团）有

限公司

泥岗东路以南，红岭北路以东，梨

园路以北

城市更新

配建
1.52 4.145 700 2020 年 12 月 2024 年 12 月

6
罗湖区政

府
木头龙片区城市更新项目

深圳市益田集团

股份有限公司

洪湖立交、布心路交汇处北侧，宝

泰路西侧，宝润路南侧

城市更新

配建
6.32 5.395 840 2020 年 12 月 2025 年 6月

罗湖区小计 14.22 25.32 4448

罗湖区待筹集 1474

1
南山区政

府
留仙洞 DY02-01 地块

位于留仙大道和同发南路交界处

西南角

新供应用

地
0.45 7.20 800 2020 年 12 月

2
南山区政

府
[同乐地区]法定图则 05-05-05 地块

南山大道最北端西侧（建工村旁

边）

新供应用

地
0.33 1.46 200 2020 年 12 月

3
南山区政

府
招商街道原联合饼干厂城市更新单元

待城市更新实施

主体确认

南山区后海大道与工业七路交叉

口西北角

城市更新

配建
3.17 2.90 450 2020 年 12 月

4
南山区政

府

马家龙工业区协诚地块城市更新贡献

用地
南山区艺园路和北环路交汇处

新供应用

地
0.30 1.8 300 2020 年 12 月

5
南山区政

府
赤湾西牛埔城市更新项目

深圳市赤湾房地

产开发有限公司
西临少帝路，南临华英路

城市更新

配建
4.88 3.9 600 2020 年 12 月

6
南山区政

府
安托山合建项目

南山区京港澳高速以北，安托山山

体以南

新供应用

地
1.40 8.4 940 2020 年 12 月
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序号 责任单位 项目名称 建设主体 项目具体位置 建设渠道
用地面积

（万平方米）

建筑面积

（万平方

米）

总套数

开工时间 计划竣工时间

7
南山区政

府
莱英花园更新单元

高新区中区，北邻北环大道、南邻

深南大道、东邻沙河西路、西邻南

海大道。

城市更新

配建
1.15 1.2186 153 2020 年 12 月

8
南山区政

府
丽岛花园棚改项目 南山区西丽湖路

棚户区改

造
0.81 4.86 500 2020 年 12 月

9
南山区政

府
南山南坪快速路西侧用地 市公安局 南山南坪快速路西侧

社会存量

用地
0.49 2.4 270 2020 年 12 月

南山区小计 12.98 34.14 4213

南山区待筹集 2719

1
盐田区政

府

[盐田后方陆域西南地区 01 街坊]法

定图则 01-21 地块（J312-0044 招拍

挂地块）

深圳市盐田人才

安居有限公司
盐田后方陆域西南地区

新供应用

地
0.28 1.12 120 2020 年 12 月 2024 年 12 月

2
盐田区政

府

盐田港集团产权用地处置人才住房用

地 01-06 地块

深圳市盐田港集

团 有限公司

位于盐田港后方陆域西南地区 01

街坊，北靠梧桐山东麓，临近半山

溪谷、半山半海等居住项目。

企业自有

用地
1.19 1.42 160 2020 年 12 月

3
盐田区政

府

盐田港集团产权用地处置人才住房用

地 01-36 地块

深圳市盐田港集

团 有限公司

企业自有

用地
3.52 4.23 470 2020 年 12 月

4
盐田区政

府

盐田港集团产权用地处置人才住房用

地 01-38 地块

深圳市盐田港集

团 有限公司

企业自有

用地
2.59 3.10 350 2020 年 12 月

5
盐田区政

府

盐田港集团产权用地处置人才住房用

地 01-15 地块

深圳市盐田港集

团 有限公司

企业自有

用地
1.00 2.80 390 2020 年 9月

6
盐田区政

府
鸿基出口监管仓项目

盐田街道永安路与明珠大道交汇

处西南侧
工改保 3.20 19.84 2000 2020 年下半年 2024 年 12 月

盐田区小计 11.78 32.51 3490

1
宝安区政

府

尖岗山 06-06 地块（A122-0364 招拍

挂地块）

深圳市宝安人才

安居有限公司
宝安区西乡街道尖岗山大道附近

新供应用

地
3.48 10.44 1450 2020 年 12 月 2023 年 12 月

2
宝安区政

府

桥头次中心 03-08 地块（A207-0131

福永桥头地块）

深圳市宝安人才

安居有限公司

宝安区福海街道桥头社区桥唐路

与福山路交叉口西南侧

新供应用

地
1.79 8.95 1170 2020 年 12 月 暂未定
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序号 责任单位 项目名称 建设主体 项目具体位置 建设渠道
用地面积

（万平方米）

建筑面积

（万平方

米）

总套数

开工时间 计划竣工时间

3
宝安区政

府
松岗地块 宝安区燕罗街道

招拍挂用

地配建
1.27 5.06 600 2020 年 12 月 暂未定

4
宝安区政

府
新安 25 区一期 B项目

中国中电国际信

息服务有限公司
新安街道

城市更新

配建
1.95 2.33 758

项目已取得基坑支护

及土方工程施工许可，

可列为已开工

2023 年 12 月

5
宝安区政

府
中车基地上盖保障性住房项目

深圳市地铁集团

有限公司
松岗街道

轨道车辆

段上盖配

建

6.38 23.4 3900 2020 年 9月 2023 年 12 月

6
宝安区政

府
凤凰人才住房及凤凰消防站项目 福永街道办

福永街道凤凰社区，凤宁路以南，

广深高速以西,岭下路以东。

公共设施

配建
0.66 1.30 216 2020 年 6月 2023 年 12 月

7
宝安区政

府

弘明辉纸品厂工改保宝安区

A418-0465 地块

宝安区松岗中心东片区，西侧临近

广深公路，南侧紧邻金芙路
工改保 0.90 2.38 300 2020 年 12 月 暂未定

8
宝安区政

府

尖岗山 06-04、05 地块（宝安

A122-0360 住宅项目）
广州越秀地产

西乡街道铁岗片区，尖岗山大道南

侧

新供应用

地
3.88 1.96 266

项目已取得基坑支护

及土方工程施工许可，

可列为已开工

2022 年 12 月

宝安区小计 20.31 55.82 8660

1
龙岗区政

府
世畅自行车片区城市更新单元

深圳市万畅房地

产开发有限公司

坂田街道坂雪岗大道与布龙路交

汇处

城市更新

配建
/ 1.92 320 2020 年 6月 2023 年 12 月

2
龙岗区政

府
吉华街道三联片区改造

深圳招商安业投

资发展有限公司
吉华街道

城市更新

配建
0.86 4.2 584 2020 年 6月 2024 年 12 月

3
龙岗区政

府
龙腾工业区（二期）02-05 地块

深圳市合正房地

产集团有限公司
龙城街道

城市更新

配建
1.25 7.35 1220 2020 年 9月 2024 年 12 月

4
龙岗区政

府

龙岗街道简一、简二、黄龙坡片区城

市更新单元一期

深圳市水榭花都

房地产有限公司

龙岗街道龙岗大道与龙河路交叉

口处

城市更新

配建
1.75 1.32 238 2020 年 9月 2024 年 12 月

5
龙岗区政

府

龙岗街道简一、简二、黄龙坡片区城

市更新单元一期

深圳市水榭花都

房地产有限公司

龙岗街道龙岗大道与龙河路交叉

口处

城市更新

拆迁安置
/ 8.56 950 2020 年 9月 2024 年 12 月

6
龙岗区政

府
吉华街道三联片区改造

深圳招商安业投

资发展有限公司
吉华街道

城市更新

拆迁安置
3.45 6.72 680 2020 年 6月 2024 年 12 月
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序号 责任单位 项目名称 建设主体 项目具体位置 建设渠道
用地面积

（万平方米）

建筑面积

（万平方

米）

总套数

开工时间 计划竣工时间

7
龙岗区政

府
荷坳社区金源工业区城市更新单元 信义地产公司 园山街道

城市更新

配建
/ 9 2337 2020 年 9月 2024 年 12 月

8
龙岗区政

府
宝龙街道南约积谷田城市更新

深圳市云龙城投

资发展有限公司
宝龙街道

城市更新

配建
2.55 0.26 36 2020 年 6月 2024 年 12 月

9
龙岗区政

府
宝龙街道南约积谷田城市更新

深圳市云龙城投

资发展有限公司
宝龙街道

城市更新

配建
2.55 1.51 140 2020 年 6月 2024 年 12 月

10
龙岗区政

府
阿波罗未来产业城配套人才住房

深圳市龙岗人才

安居有限公司

龙岗区园山街道阿波罗未来产业

城

新供应用

地
1.44 5.61 970 2020 年 12 月 2024 年 12 月

11
龙岗区政

府

宝龙工业城地区 05-01-01 地块

（G02203-0016 宝龙街道地块）

深圳市龙岗人才

安居有限公司
宝龙街道丹荷大道南侧

新供应用

地
1.50 8.27 1078 2020 年 12 月 2024 年 12 月

12
龙岗区政

府
宝龙 03-22-03 地块

龙岗区南同大道与新能源一路交

汇处

新供应用

地
1.29 6.61 1000 2020 年 12 月 2024 年 12 月

13
龙岗区政

府
大运新城 04-03 地块

深圳市龙岗人才

安居有限公司
龙城街道

新供应用

地建设
0.73 2.9 400 2020 年 12 月 2024 年 12 月

14
龙岗区政

府
龙威信公司宝龙工业城项目 宝龙街道 工改保 / 3.56 508 2020 年 12 月 2024 年 12 月

龙岗区小计 17.37 67.79 10461

龙岗区待筹集（含 2019 年结转项目 3757 套） 6988

1
龙华区政

府
居住用地-16 地块

观湖街道安清路与安元大道交汇

处

新供应用

地
0.6 1.30 200 2020 年 12 月 暂未定

2
龙华区政

府
地铁 4号线龙胜车辆段地块

龙华区布龙路以西，和平路以北，

锦华南路以南

新供应用

地
9.76 28.00 3000 2020 年 12 月 暂未定

3
龙华区政

府
龙华高峰水厂地块

龙华区大浪街道福龙路与龙

美路交汇处东南侧

公共设施

配建
0.83 3.00 420 2020 年 12 月 暂未定

4
龙华区政

府

中华自行车厂地块（A822-0408 招拍

挂地块）

深圳市龙华人才

安居有限公司

民治街道龙峰一路南侧，中华路西

侧

新供应用

地
2.96 32.30 1380 2020 年 12 月 2023 年 6月

5
龙华区政

府

（龙华区 A901-0041、A901-0042、

A901-0043 地块）栢恒商贸工改保项

目

龙华区福城街道茜坑社区 工改保 3.87 14.28 2000 2020 年 12 月 暂未定

龙华区小计 18.02 78.88 7000

1
坪山区政

府
汤坑小学扩建项目

坪山区建筑工务

署

深圳市坪山区碧岭街道汤坑社区

同裕路 1号

公共设施

综合开发
2.09 0.47 96 2020 年 6月 2021 年 8月
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序号 责任单位 项目名称 建设主体 项目具体位置 建设渠道
用地面积

（万平方米）

建筑面积

（万平方

米）

总套数

开工时间 计划竣工时间

2
坪山区政

府
汤坑第一工业区城市更新配套学校

坪山区建筑工务

署
坪山区碧岭街道汤坑路西侧

公共设施

综合开发
1.08 0.14 24 2020 年 2月 2021 年 8月

3
坪山区政

府

深圳市坪山区坪山街道正山甲片区城

市更新单元第三期项目

深圳市和城房地

产开发有限公司

坪山区坪山街道金丰路与龙坪路

交汇处东南侧及坪山大道与甲片

路交汇处西南侧

城市更新

配建
4.39 1.166 140 2020 年 12 月 2023 年 3月

4
坪山区政

府
坪环地块

马峦街道坪环社区体育二路和沙

岭路交汇处东北角

新供应用

地
1.9 7.3 820 2020 年下半年 暂未定

5
坪山区政

府
G14313-8018 地块 坪山区坑梓街道

新供应用

地
4.92 20.04 2700 2020 年下半年 暂未定

坪山区小计 14.38 29.12 3780

坪山区待筹集 933

1
光明区政

府
薯田埔保障性住房项目

光明人才安居公

司
马田街道

新供应用

地
2.3684 13.02 1174 2020 年 12 月 2023 年 12 月

2
光明区政

府
东周蜀光

深圳市奥星房地

产开发有限公司
光明街道

城市更新

配建
4.142 630 2020 年 12 月 暂未定

3
光明区政

府

三井银包（用地方案号：

2019-00N-0017）

深圳市保润房地

产开发有限公司
光明大街

城市更新

配建
0.58 1.019 250 2020 年 12 月 暂未定

4
光明区政

府
伶伦提可乐

深圳市信城盈合

房地产有限公司
光明大街

城市更新

配建
2.23 3.67 350 2020 年 12 月 暂未定

5
光明区政

府
A650-0376 地块

深圳洺悦房地产

有限公司
新湖街道

新供应用

地
2.37 1 126 2020 年 5月 暂未定

6
光明区政

府
[光明中心区]法定图则 02-14 地块

光明区科学公园站北侧，楼村西三

路东南侧

新供应用

地
0.96 4.32 617 2020 年 12 月 暂未定

7
光明区政

府
光明高新技术产业园区 X4-3-2 地块 龙大高速西南侧，光明大道东南侧

新供应用

地
1.86 3.72 531 2020 年 12 月 暂未定

光明区小计 10.37 30.89 3678

1
大鹏新区

管委会
贝添利“工改保”项目

深圳市贝添利电

子有限责任公司
葵涌办事处高源南路东侧 工改保 2.88 20 1450 2020 年 10 月 暂未定

2
大鹏新区

管委会
坝光 03-08 地块

深圳市大鹏人才

安居有限公司
葵涌办事处坝光核心启动区

新供应用

地
1.56 5.24 500 2020 年 6月 2022 年 12 月
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序号 责任单位 项目名称 建设主体 项目具体位置 建设渠道
用地面积

（万平方米）

建筑面积

（万平方

米）

总套数

开工时间 计划竣工时间

大鹏新区小计 4.44 25.24 1950

1

深汕特别

合作区管

理委员会

安居深颐村

深汕特别合作区

人才安居有限公

司

深汕特别合作区鹅埠田寮村，深汕

大道以南，规划龙山路以北，西邻

规划三甲医院

新供应用

地
8.32 50.27 4205 2020 年 4月 2022 年 12 月

2

深汕特别

合作区管

理委员会

海逸村 2期 海逸村 2期 暂未定 1.05 3.20 1230 2020 年 12 月 暂未定

3

深汕特别

合作区管

理委员会

晟大科技园

深汕特别合作区

晟大技术有限公

司

深汕特别合作区鹅埠镇建设西路

东侧

产业园区

配建
0.18 1.14 248 2020 年 6月 2022 年 12 月

4

深汕特别

合作区管

理委员会

卡尔丹顿时尚服饰研制厂区

深汕特别合作区

卡尔丹顿服饰有

限公司

深汕特别合作区鹅埠镇产业路与

鹅埠路交汇处

产业园区

配建
4.06 3.08 580 2020 年 6月 2021 年 12 月

5

深汕特别

合作区管

理委员会

晶宫绿色智能产业基地

晶宫（深汕特别

合作区）科技创

新发展有限公司

新园路与创文路交界处
产业园区

配建
3.31 1.25 214 2020 年下半年 2021 年 9月

6

深汕特别

合作区管

理委员会

安居深乐村二期

深汕特别合作区

人才安居有限公

司

鹅埠镇创文路北和新明路西北
新供应用

地
2.01 7.2 600 2020 年下半年 2022 年 12 月

7

深汕特别

合作区管

理委员会

临安里

深汕特别合作区

城市建设投资发

展有限公司

鹅埠镇深汕大道以北新福路以东
新供应用

地
9.27 13.8 3200 2020 年 5月 2021 年 3月

深汕特别合作区

小计
28.20 79.94 10277

合计 171.74 512.17 81000

注：1、各责任单位在确保完成总任务的前提下可按规定进行项目调换。2、项目具体情况以市、区住房主管部门公开信息为准。
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附表 2：深圳市 2020 年安居工程计划基本建成（含竣工）项目

序号 责任单位 项目名称 组织建设单位 项目位置
用地面积

(万平方米)

建筑面积

(万平方米)

套数

（套）
开工时间

计划基本

建成/竣

工时间

宗地号/选址号 备注

1
市住房保障

署
合正置地大厦

深圳市在远投资有限

公司
福田区安托山六路 1.28 3.09 618 2014 年

2020 年 3

月
B401-0021、B401-0036 计划基本建成

2
市住房保障

署
太子湾人才公寓

招商局蛇口工业区控

股股份有限公司

南山区蛇口

太子湾片区
0.53 2.50 464 2016

2020 年 3

月
DY01-03 计划竣工

3
市住房保障

署
深圳湾创新中心

深圳市投资控股

有限公司
南山区科苑大道 3.99 8.10 1325 2016

2020 年 6

月
T205-0027 计划竣工

4
市住房保障

署 丰盛懿园
深圳市丰盛投资集团

有限公司
龙华区观澜街道 3.12 8.74 1706 2014

2020 年 6

月
A924-0167 计划基本建成

5
市住房保障

署
景华春天家园

深圳市景华投资发展

有限公司

龙岗区布吉街道水径

社区吉华路中段西侧
1.36 0.71 130 2016

2020 年 4

月
G06209-0137 计划竣工

6
市住房保障

署
宝泰雅苑

深圳市德欣房地产开

发有限公司
龙华区民治街道 0.80 3.53 491 2015

2020 年 6

月
A818-0461 计划竣工

7
市住房保障

署
坪河雅苑 市建筑工务署

坪山区坪山街道竹坑

社区
3.61 16.00 2100 2016

2020年10

月

G13301-0095、

G13301-0096
计划竣工

8
市住房保障

署
光侨雅苑 市建筑工务署 光明区光侨路南侧 2.40 10.84 1797 2016

2020年10

月
A607-0855 计划竣工

市住房保障署小计 17.09 53.51 8631

1 福田区政府 天健天骄北庐
深圳市天珺房地产开

发有限公司

商报路和景田西路交

汇处
1.99 18.32 300

2016 年

12 月

2020年12

月
B202-0078 计划基本建成

2 福田区政府
石岩汇裕名都花园

（地块三）

汇邦（深圳）置业有

限公司

宝安区石岩街道水田

社区
11.54 44.10 4625

2015 年 8

月

2020年12

月
A724-0037、0038、0039 计划基本建成

福田区小计 13.53 62.41 4925
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1 罗湖区政府

罗湖区金湖路“银

湖半山”3、4、5栋

装修改造工程

罗湖区住房建设局 清水河街道金湖路 1.63 6.6 663
2019 年 6

月

2020年12

月
政府罚没项目，计划基本建成

罗湖区小计 1.63 6.6 663

1 南山区政府 南头城莲花广场
深圳市南头城实业股

份有限公司

南山大道与大新路交

界处
1.22 1.90 382

2017 年 6

月

2020年12

月
T303-0136 计划基本建成

2 南山区政府 华联城市商务中心
深圳市华联置业集团

有限公司

南山大道与东滨路交

汇处
1.18 2.52 660

2017 年 3

月

2020年12

月
T103-0115 计划基本建成

3 南山区政府
弘毅配建人才住房

项目

HONY CAPITAL

MANAGEMENT LIMITED

（弘毅资本）

前海合作区桂湾片区

二单元 05街坊 01、02

地块

0.33（按人

才住房建面

分摊）

2.50 260
2015 年

12 月

2020 年 8

月
T201-0082

新出让用地配建项目，基本建

成/竣工时间

（2020 年 8 月）毛坯交付时

间。

南山区小计 2.73 6.92 1302

1 盐田区政府

盐田客运枢纽上盖

配套建设公共租赁

住房

盐田区住建局

盐田区盐田街道北山

道与永安路交汇处东

北侧

1.24 4.67 500
2016 年

12 月

2020年12

月
J312-0307 计划基本建成

盐田区小计 1.24 4.67 500

1 宝安区政府
沙一村凯嘉酒店后

地块城市更新项目

深圳市沙井沙一股份

合作公司

凯嘉酒店后地块南邻

新沙路
2.82 0.31 63

2016 年 6

月

2020年12

月
A305-0394 计划基本建成

2 宝安区政府
沙井街道上星工业

区城市更新项目

深圳市西城房地产开

发有限公司

沙井街道永荣路与企

安路交汇处
1.58 1.77 204

2017 年

12 月

2020年10

月
A314-0728 计划基本建成

3 宝安区政府 嘉信云峰
深圳市嘉信置业房地

产开发有限公司

石岩街道石环北路与

橫坑路交汇处
0.95 0.27 31

2018 年 6

月

2020 年 9

月
A721-0231 计划基本建成

4 宝安区政府 辛养誉珑荟庭
深圳卓越房地产开发

有限公司

沙井街道耗香路与环

镇路交汇处
1.09 0.47 68

2018 年 6

月

2020年12

月
A312-0965 计划基本建成

宝安区小计 6.44 2.82 366

1 龙岗区政府 智慧家园
深圳市龙岗区城市建

设投资有限公司
龙岗街道宝龙工业区 3.70 1.29 240

2017 年 3

月

2020 年 3

月
G02319-0008 计划竣工

2 龙岗区政府 碧桂园观麓花园
深圳市碧桂园实业有

限公司

宝龙街道南约社区宝

坪大道与植物园路交

汇处

0.69 0.31 47
2017 年 9

月

2020 年 6

月
G02114-0056 计划竣工
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3 龙岗区政府 富基置地大厦
歌兰兴业（深圳）有

限公司

龙岗街道龙岗大道与

龙岗路交汇处
1.43 0.35 53

2017 年 6

月

2020 年 6

月
G09301-0439 计划竣工

4 龙岗区政府 建信天宸
深圳市富思源房地产

开发有限公司

横岗街道龙岗大道与

康乐路交汇处东北侧
2.26 0.70 80

2017 年 9

月

2020 年 9

月
G07212-0097 计划竣工

5 龙岗区政府 福安家园 龙岗区建筑工务局
平湖街道福星路西面

富安大街北面
1.25 3.22 330

2017 年 3

月

2020 年 9

月
G04219-0065 计划基本建成

6 龙岗区政府 佳兆业未来花园
深圳市横岗佳兆业投

资咨询有限公司

龙城街道如意路与大

运路交汇处西北
1.01 1.61 231

2018 年 3

月

2020 年 9

月
G01049-0101 计划竣工

7 龙岗区政府 华晖瑞禧家园
深圳中铁粤丰置业有

限公司

坂田街道坂雪岗大道

和永香路交汇处
1.67 0.75 124

2014 年 9

月

2020 年 9

月
G03409-0106 计划竣工

8 龙岗区政府 佳兆业金御雅园
深圳市桂芳园实业有

限公司

平湖街道平安大道与

守珍街东西侧
3.85 2.00 315

2016 年

11 月

2020年12

月
G05302-0195 计划竣工

9 龙岗区政府 碧桂园观麓花园
深圳市碧桂园实业有

限公司

宝龙街道南约社区宝

坪大道与植物园路交

汇处

0.69 0.99 106
2017 年 9

月

2020 年 6

月
G02114-0056 计划竣工

10 龙岗区政府 佳兆业金御雅园
深圳市桂芳园实业有

限公司

平湖街道平安大道与

守珍街东西侧
3.85 2.00 593

2016 年

11 月

2020年12

月
G05302-0195 计划竣工

11 龙岗区政府

龙岗研发和实验基

地二期项目（中科

华核电技术研究院

有限公司项目）

中广核研究院有限公

司
龙岗街道宝龙工业区 1.97 0.35 61

2017 年 6

月

2020 年 6

月

G02305-0014、

G02305-0015
计划基本建成

12 龙岗区政府 金信诺厂区
深圳金信诺高新技术

股份有限公司

宝龙街道宝龙工业区

宝龙二路与新能源四

路交汇处

1.06 0.53 112
2017 年 9

月

2020 年 6

月
G02203-0005 计划基本建成

13 龙岗区政府
三利谱科技厂区项

目

深圳市三利谱光电科

技股份有限公司
坪地街道高桥工业园 3.14 1.05 200

2017 年 9

月

2020 年 9

月
G10221-0589 计划基本建成

龙岗区小计 26.57 15.15 2492

1 龙华区政府 万科和风轩
深圳市深国际联合置

地有限公司
龙华区民治大道 3.13 4.18 910 2018.06

2020年12

月
A807-0634 计划基本建成

2 龙华区政府
中森公园华府（白

鸽湖老村片区）
龙华区观湖街道 0.65 2.87 80

2020年12

月
A911-0356 计划基本建成

龙华区小计 3.78 7.06 990
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注：1、各责任单位在确保完成总任务的前提下可按规定进行项目调换。2、项目具体情况以市、区住房主管部门公开信息为准。

1 坪山区政府
碧桂园凤凰国际公

馆项目

深圳市碧桂园房地产

投资有限公司

位于坪山区坪山碧沙

北路与横坪路交汇处
3.34 5.74 714

2017 年 2

月

2020年12

月
G11314—0092 计划竣工

坪山区小计 3.34 5.74 714

1 光明区政府
勤诚达正大城花园

一期

深圳市冈隆实业有限

公司

深圳市光明区别玉塘

街道光桥路与元圳路

交汇处

6.32 1094 2017 年
2020年12

月
A607-0847 计划竣工

光明区小计 6.32 1094

1
大鹏新区管

委会
丰树苑

大鹏新区住房和建设

局

葵涌办事处丰树山南

路
0.60 2.40 580

2016 年

12 月

2020 年 7

月
G15107-8065 计划基本建成

大鹏新区小计 0.60 2.40 580

1

深汕特别合

作区管理委

员会

昌茂新材料厂区

深圳深汕特别合作区

昌茂粘胶新材料有限

公司

深圳市深汕特别合作

区鹅埠镇产业路西侧
0.06 0.41 75 2017.10

2019 年 1

月
E2017-0013 计划竣工

2

深汕特别合

作区管理委

员会

深汕特别合作区汇

创达科技有限公司

生产基地

深汕特别合作区汇创

达科技有限公司

深汕特别合作区建设

南路南面创新大道东

侧

2.96 6.60 280 2018.0
2020 年 6

月
E2017-0010 计划基本建成

3

深汕特别合

作区管理委

员会

雅信通信息科技厂

区

广东雅信通信息科技

有限公司

深汕特别合作区鹅埠

镇产业路西侧
0.08 0.67 138 2017.12

2019年11

月
E2017-0007 计划基本建成

4

深汕特别合

作区管理委

员会

兴舞消防高新科技

厂区

广东兴舞消防科技有

限公司

深汕合作区鹅埠镇鹅

埠路以北新风路以西
0.06 0.38 60 2017.12

2019 年 6

月
E2017-0009 计划基本建成

深汕特别合作区小计 7.35 12.98 553

合计 84.31 186.58 22810
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附表 3：深圳市 2020 年安居工程计划供应项目

序号 责任单位 项目名称 宗地号/选址号 建设单位 产权单位
供应（分配）

单位
项目位置 总套数 计划竣工时间 计划供应时间

全市合计 40000

1
市住房保障

署

合正置地大厦（福

田区香蜜湖街道安

托山片区

B401-0021、

B401-0036 项目）

B401-0021、

B401-0036

深圳市在远投资有

限公司

深圳市住房

和建设局

深圳市住房保

障署

福田区香蜜湖街道安

托山六路西侧与侨香

路北侧交汇处

618 2020 第四季度 2020 年第四季度

2
市住房保障

署

龙岗区坂田街道坂

田南杨美村布龙路

项目（西地块）

G03512-3、

G03607-6

深圳市永恒置业有

限公司

龙岗区坂田街道坂田

南杨美村布龙路
1850 2020 年第四季度

3 住房保障署
光明汇先丰保障性

住房项目

2019-01N-0015、

2019-01N-0014

深圳市汇先丰实业

发展有限公司

光明区光明街道白花

社区富民路与白花大

道交汇处

1200 2022 年 12 月 2020 年第四季度

4 住房保障署 自行筹集项目 4755

市住房保障署小计 8423

1 福田区政府
石岩汇裕名都花园

（地块三）

A724-0037、

0038、0039

汇邦（深圳）置业

有限公司
福田区政府

福田区住房和

建设局

宝安区石岩街道水田

社区
1080 2020 年 12 月 2020 年第四季度

2 福田区政府 天健天骄北庐 B202-0078
深圳市天珺房地产

开发有限公司

福田区住房

和建设局

福田区住房和

建设局

福田区莲花街道天健

工业片区园区
300 2020 年 10 月 2020 年第四季度

3 福田区政府 地铁锦上花园 G07218-0110
深圳市地铁集团有

限公司

福田人才安

居公司

福田区住房和

建设局
龙岗区横岗街道 600 2020 年 3月 2020 年第二季度

4 福田区政府 汇德大厦
深圳市地铁集团有

限公司

深圳市人才

安居集团有

限公司

龙华区深圳北站 143 2020 年第一季度
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序号 责任单位 项目名称 宗地号/选址号 建设单位 产权单位
供应（分配）

单位
项目位置 总套数 计划竣工时间 计划供应时间

5 福田区政府 嘉葆润金座家园 B112-0101
深圳市新洲实业股

份有限公司

深圳市新洲

实业股份有

限公司

福田区住房和

建设局
福田区新洲九街 70 2020 年第二季度

6 福田区政府 天健公馆
深圳市市政工程总

公司
区政府产权

福田区住房和

建设局

福田区安托山六路与

安托山四路交汇处
400 2020 年第二季度

7 福田区政府 自行筹集项目 2118

福田区小计 4711

1 罗湖区政府
深业泰富广场 E座

商务公寓

罗湖人才安

居有限公司

罗湖区住房和

建设局

笋岗片区梨园路和梅

园路交汇处北侧
377 2020 年第四季度2020 年第三季度

2 罗湖区政府 自行筹集项目 2208

罗湖区小计 2585

1

南山区政府

（前海管理

局）

信义领御租赁项目
深圳市新信德房地

产开发有限公司

深圳市新信

德房地产开

发有限公司

南山区住房和

建设局

宝安区新安街道留仙

一路
444 2020 年第四季度2020 年第四季度

2

南山区政府

（前海管理

局）

深圳湾科技生态园

1栋C座人才住房项

目

T205-0030
深圳市投资控股有

限公司

深圳市前海

人才乐居有

限公司

南山区政府

（前海管理

局）

南山区粤海街道高新

区社区高新南十道 8

号深圳湾科技生态园

300
2020 年第四季度

（装修完毕）
2020 年第四季度

3

南山区政府

（前海管理

局）

自行筹集项目 4139

南山区小计 4883

1 盐田区政府

蓝郡公馆大厦（十

八小区综合改造项

目）

J214-0045
深圳冠懋房地产集

团有限公司

城建集团、

沙商贸有限

公司

盐田区住房和

建设局
盐田区沙头角沙深路 90 2020 年第三季度
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序号 责任单位 项目名称 宗地号/选址号 建设单位 产权单位
供应（分配）

单位
项目位置 总套数 计划竣工时间 计划供应时间

2 盐田区政府 自行筹集项目 240

盐田区小计 330

1 宝安区政府

京基·御景珑庭（沙

一村凯嘉酒店后地

块城市更新项目）

A305-0394

深圳市京基房地产

股份有限公司、深

圳市沙井沙一股份

合作公司

宝安区政府
宝安区住房和

建设局

凯嘉酒店后地块南邻

新沙路
63 2020 年四季度 2020 年第四季度

2 宝安区政府
新桥街道上星工业

区城市更新项目
A314-0728

深圳市西城房地产

开发有限公司

沙井街道永荣路与企

安路交汇处
204 2020 年 10 月 2020 年第四季度

3 宝安区政府 嘉信云峰 A721-0231
深圳市嘉信置业房

地产开发有限公司

石岩街道石环北路与

橫坑路交汇处
31 2020 年 9月 2020 年第四季度

4 宝安区政府 辛养誉珑荟庭 A312-0965
深圳卓越房地产开

发有限公司

沙井街道耗香路与环

镇路交汇处
68 2020 年 12 月 2020 年第四季度

5 宝安区政府
中粮天悦壹号雅轩

项目
A007-0562

中粮地产发展（深

圳）有限公司
宝安区新安 25区 399 2020 年 11 月 2020 年第四季度

6 宝安区政府 大悦乐邑公寓项目
大悦城控股

集团

宝安区住房和

建设局
福海街道 156 2020 年第二季度

7 宝安区政府 东海航空公寓项目
东海航空公

司

宝安区住房和

建设局
福永街道 232 2020 年第二季度

8 宝安区政府
松河瑞园（二期）

公寓项目

深圳市鸿宝

电建设集团

有限公司

宝安区住房和

建设局
松岗街道 29 2020 年第二季度

9 宝安区政府 满京华青年公寓 满京华公司
宝安区住房和

建设局
松岗街道 428 2020 年第二季度

10 宝安区政府 自行筹集项目 3649
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序号 责任单位 项目名称 宗地号/选址号 建设单位 产权单位
供应（分配）

单位
项目位置 总套数 计划竣工时间 计划供应时间

宝安区小计 5259

1 龙岗区政府 中航华府花园 G06105-0256
深圳市深岛实业有

限公司
龙岗区政府

龙岗区住房和

建设局

龙岗区布吉街道三联

社区松元头片区
194 2019 年第四季度2020 年第三季度

2 龙岗区政府 佳兆业君汇公馆 G05302-0194
深圳市桂芳园实业

有限公司
龙岗区政府

龙岗区住房和

建设局

龙岗区平湖街道平湖

街道新南社区守珍

街、平湖大街、新风

南路、平安大道围合

区域

126 2019 年第三季度2020 年第三季度

3 龙岗区政府 信义御珑豪园 G03105-0275
深圳市信贤房地产

开发有限公司
龙岗区政府

龙岗区住房和

建设局
坂田街道坂田社区 312 2019 年第四季度2020 年第二季度

4 龙岗区政府 富基置地大厦 G09301-0439
歌兰兴业（深圳）

有限公司
龙岗区政府

龙岗区住房和

建设局

龙岗街道龙岗大道与

龙岗路交汇处
53 2020 年 6月

5 龙岗区政府 华晖瑞禧家园 G03409-0106
深圳中铁粤丰置业

有限公司
龙岗区政府

龙岗区住房和

建设局

坂田街道坂雪岗大道

和永香路交汇处
124 2020 年 9月 2020 年第四季度

6 龙岗区政府 宝荷欣苑二期 G02113-0025
中广核服务集团有限

公司
1842 2020 年第四季度

7 龙岗区政府 自行筹集项目 2421

龙岗区小计 5072

1 龙华区政府

深国际万科和风轩

（龙华新区民治街

道梅林关城市更新

项目）

A807-0634
深圳市深国际联合

置地有限公司

龙华区住房

和建设局

龙华区住房和

建设局

深圳市龙华区 G94 旁

(珠三角环线高速）
910 2020 年第二季度2020 年第四季度
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序号 责任单位 项目名称 宗地号/选址号 建设单位 产权单位
供应（分配）

单位
项目位置 总套数 计划竣工时间 计划供应时间

2 龙华区政府

天玑公馆（龙华新

区龙华街道城投龙

华工业园城市更新

单元）

A829-0099
深圳市鹏城瑞泰投

资有限公司

龙华区住房

和建设局

龙华区住房和

建设局

龙华区清湖社区龙观

东路 45 号
286 2020 年第四季度2020 年第四季度

4 龙华区政府

天耀广场（龙华新

区民治街道安宏基

中心）

A818-0468
深圳市安宏基房地

产开发有限公司

龙华区住房

和建设局

龙华区住房和

建设局

龙华区上塘片区新区

大道与中梅路交汇处
300 2020 年第四季度

5 龙华区政府 自行筹集项目 1831

龙华区小计 3327

1 坪山区政府
碧桂园凤凰国际公

馆项目
G11314-0092

深圳市碧桂园房地

产投资有限公司

深圳市人才

安居集团有

限公司

坪山区住房和

建设局

位于坪山区坪山碧沙

北路与横坪路交汇处
714 2020 年四季度 2020 年第四季度

2 坪山区政府 自行筹集项目 1571

坪山区小计 2285

1 光明区政府
勤诚达正大城花园

一期
A607-0847

深圳市冈隆实业有

限公司

深圳市光明

区住房和建

设局

光明区住房和

建设局

深圳市光明区别玉塘

街道光桥路与元圳路

交汇处

1094 2021 年第二季度2020 年第四季度

2 光明区政府 自行筹集项目 377

光明区小计 1471

1
大鹏新区管

委会

招商东岸项目配建

保障房
G15114-0043

深圳市招商文发房

地产开发有限公司

大鹏新区管

委会

大鹏新区住房

和建设局

大鹏新区葵涌街道葵

新北路
100 2020 年第三季度2020 年第四季度

2
大鹏新区管

委会
丰树苑 G15107-8065

大鹏新区投资控股

有限公司（代建）

大鹏新区管

委会

大鹏新区住房

和建设局

大鹏新区葵涌办事处

丰树山旁
400 2020 年第二季度2020 年第四季度
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序号 责任单位 项目名称 宗地号/选址号 建设单位 产权单位
供应（分配）

单位
项目位置 总套数 计划竣工时间 计划供应时间

3

大鹏新区管

委会

陶柏莉 G15101-0078

深圳市承翰投资开

发集团有限公司、

深圳市葵涌坝光股

份合作公司

深圳市葵涌

坝光股份合

作公司

大鹏新区住房

和建设局

大鹏新区葵涌办事处

丰树山路南侧
160

2019 年 12 月

2020 年第四季度

大鹏新区小计 660

1

深汕特别合

作区管理委

员会

自行筹集项目 994

深汕特别合作区小计 994

注：1、各责任单位在确保完成总任务的前提下可按规定进行项目调换。2、项目具体情况以市、区住房主管部门公开信息为准。
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附表 4：深圳市人才安居集团 2020 年计划建设筹集项目

序号 责任单位 项目名称 建设主体 项目具体位置 建设渠道
用地面积

（万平方米）

建筑面积

（万平方米）
套数 开工（筹集）时间计划竣工时间

1 福田区政府 安托山 03-03 地块 深圳市福田人才安居有限公司 侨城东路与广深高速交汇处西北侧 新供应用地 2.30 9.78 900 2020 年 12 月 2024 年 12 月

2 福田区政府 筹集项目 深圳市福田人才安居有限公司 1000

3 罗湖区政府 景福花园 深圳市罗湖人才安居有限公司 罗湖区莲塘街道 棚户区改造 1.93 2.64 1080 2020 年 11 月 2024 年 12 月

4 罗湖区政府 待筹集（公共租赁住房） 深圳市罗湖人才安居有限公司 61

5 盐田区政府

[盐田后方陆域西南地区 01街

坊]法定图则 01-21 地块

（J312-0044 招拍挂地块）

深圳市盐田人才安居有限公司 盐田后方陆域西南地区 新供应用地 0.28 1.12 120 2020 年 12 月 2024 年 12 月

6 宝安区政府
尖岗山 06-06 地块

（A122-0364 招拍挂地块）
深圳市宝安人才安居有限公司 宝安区西乡街道尖岗山大道附近 新供应用地 3.48 10.44 1450 2020 年 12 月 2023 年 12 月

7 宝安区政府
桥头次中心 03-08 地块

（A207-0131 福永桥头地块）
深圳市宝安人才安居有限公司

宝安区福海街道桥头社区桥唐路与

福山路交叉口西南侧
新供应用地 1.79 8.95 1170 2020 年 12 月 2024 年 12 月

8 龙岗区政府
宝龙工业城地区05-01-01地块

（G02203-0016 宝龙街道地块）
深圳市龙岗人才安居有限公司 宝龙街道丹荷大道南侧 新供应用地 1.50 8.27 1078 2020 年 12 月 2024 年 12 月

9 龙岗区政府
阿波罗未来产业城配套人才住

房
深圳市龙岗人才安居有限公司 园山街道阿波罗未来产业城 新供应用地建设 1.44 5.61 970 2020 年 12 月 2024 年 12 月

10 龙岗区政府 大运新城 04-03 地块 深圳市龙岗人才安居有限公司 龙城街道 新供应用地建设 0.73 2.9 400 2020 年 12 月 2024 年 12 月

11 龙岗区政府 待筹集项目 深圳市龙岗人才安居有限公司 -- -- -- 282 2020 年 12 月

12 龙华区政府
中华自行车厂地块（A822-0408

招拍挂地块）
深圳市龙华人才安居有限公司

民治街道龙峰一路南侧，中华路西

侧
新供应用地 2.96 32.30 1380 2020 年 12 月 2023 年 6 月

13 坪山区政府
深圳市坪山区坪山街道正山甲

片区城市更新单元第三期项目
深圳市和城房地产开发有限公司

坪山区坪山街道金丰路与龙坪路交

汇处东南侧及坪山大道与甲片路交

汇处西南侧

城市更新配建回购 4.39 1.166 140 2020 年 12 月 2023 年 3 月

14 光明区政府 薯田埔保障性住房项目 深圳市光明人才安居有限公司 马田街道 新供应用地 2.3684 13.02 1174 2020 年 12 月 2023 年 12 月

15
大鹏新区管委

会
坝光 03-08 地块 深圳市大鹏人才安居有限公司 葵涌办事处坝光核心启动区 新供应用地 1.56 5.24 500 2020 年 6月 2022 年 12 月

16
深汕特别合作

区管理委员会
安居深乐村二期

深汕特别合作区人才安居有限公

司
鹅埠镇创文路北和新明路西北 新供应用地 2.01 7.20 600 2020 年下半年 2022 年 12 月

17
深汕特别合作

区管理委员会
安居深颐村

深汕特别合作区人才安居有限公

司

鹅埠田寮村，深汕大道以南，规划

龙山路以北，西邻规划三甲医院
新供应用地 8.32 50.27 4205 2020 年 4月 2022 年 12 月

合计 35.06 158.91 16510

注：1、上述项目各责任单位明确深圳市人才安居集团建设筹集，各责任单位可根据项目进展情况与任务完成情况进行调整。2、项目具体情况以市、区住房主管部门公开信息为准。
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附表 5：2020 年公共住房新供用地预选项目

序号 区域 地块名称 具体位置
用地面积

（公顷）

合计 31 宗地，72.03 公顷

福田区提供 4宗用地，合计 7.48 公顷

1

福田

景田地区 FT05-05-07-26 地块 福田区景田北路与景田北四街交汇处东南侧 0.30845

2 B112-0015 侨联地块 滨河大道南侧，新洲十一街北侧 0.41

3 [梅林地区(修编)]法定图则 29-02 地块 梅坳三路北端 0.75

4
梅林水厂东地块

福田 05-04 号片区[香蜜湖地区]法定图则 08-01 地块
侨香路北侧、北环大道以南 6.01

罗湖区提供 0宗用地，合计 0 公顷

南山区提供 2宗用地，合计 0.78 公顷

5

南山

留仙洞总部基地 DY02-01 地块 留仙大道与同发南路交界处西南角位置 0.45

6 [同乐地区]法定图则 05-05-05 地块 南山大道最北端西侧（建工村旁边） 0.33

盐田区提供 1宗用地，合计 0.28 公顷

7 盐田 [盐田后方陆域西南地区 01街坊]法定图则 01-21 地块 盐田后方陆域西南地区 0.2795

宝安区提供 5宗用地，合计 11.24 公顷

8

宝安

尖岗山 06-06 地块 尖岗山片区 3.48

9 桥头次中心 03-08 地块 宝安区福海街道桥头社区桥唐路与福山路交叉口西南侧 1.79

10 松岗地块 宝安区燕罗街道 1.27

11 凤凰人才住房 宝安区福永街道凤宁路、岭下路交界 0.66

12 深圳机场 DU09-69 地块 深圳宝安国际机场东侧，毗邻广深公路、宝安大道 4.04

龙岗区提供 3宗用地，合计 3.68 公顷

13

龙岗

宝龙工业城地区 05-01-01 地块 宝龙街道丹荷大道南侧 1.51

14 阿波罗未来产业城配套人才住房 06-23、06-25 地块项目 园山街道 0.91

15 宝龙 03-22-03 地块 龙岗区南同大道与新能源一路交汇处 1.29
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序号 区域 地块名称 具体位置
用地面积

（公顷）

龙华区提供 4宗用地，合计 17.3 公顷

16

龙华

居住用地-16 地块 观湖街道安清路与安元大道交汇处 0.6

17
中华自行车厂地块

（不含 13-08 地块）
民治街道龙峰一路南侧，中华路西侧 6.11

18 地铁 4号线龙胜车辆段地块 龙华区布龙路以西，和平路以北，锦华南路以南 9.76

19 龙华高峰水厂地块 龙华区大浪街道福龙路与龙美路交汇处东南侧 0.83

坪山区提供 2宗用地，合计 6.82 公顷

20
坪山

坪环地块 马峦街道坪环社区体育二路和沙岭路交汇处东北角 1.9

21 G14313-8018 地块 坪山区坑梓街道 4.92

光明区提供 4宗用地，合计 9.72 公顷

22

光明

[光明中心区]法定图则 02-14 地块 光明区科学公园站北侧，楼村西三路东南侧 0.96

23 光明高新技术产业园区 X4-3-2 地块 龙大高速西南侧，光明大道东南侧 1.86

24 [光明高新技术产业园区西片区]法定图则 X6-1-1 地块 光明区凤凰街道，光侨路以北、东长路以东、科裕路以西 4

25 光明科学城拆迁安置房项目 新湖街道办 2.9

大鹏新区提供 2宗用地，合计 3.4 公顷

26

大鹏

大鹏 DP-025 地块项目 大鹏街道，鹏飞路以东 1.05

27 坝光 DY08-12 地块项目 葵涌街道，环坝路以北，恒科路以东 2.35

深汕特别合作区提供 3宗用地，合计 11.33 公顷

28

深汕特别合作区

海逸村二期 二类居住用地 1.00

29 深汕安居深乐村二期 鹅埠镇创文路北和新明路西北 2.01

30 安居深颐村 鹅埠镇深汕大道以北新福路以东 8.32

备注：项目具体情况以市、区住房主管部门公开信息为准。
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附表 6：2020 年棚户区改造用地预选项目

序号 区域 项目名称 项目位置 预计供应用地

面积（公顷）

拆除用地面积

（公顷）

纳统 用地面积

（公顷）

建筑面积

（万平方米）

资金来源 责任单位 组织建设单位

7宗用地，合计 46.43 公顷

福田区提供 2宗用地，合计 22.82 公顷

1 福田 华富村东、西区改造项目 中心公园以东、华富路以西 7.98 13.96 9.28 13.52 社会投资
福田区政府、福田

人才安居公司
福田区住房和建设局

2 福田 南华村棚户区改造项目 14.84

罗湖区提供 2宗用地，合计 17.13 公顷

3 罗湖 景福花园棚户区改造项目 1.73

4 罗湖 二线插花地棚户区改造项目
东晓街道木棉岭片区、东湖

街道木棉岭片区
15.4 63（总） 13.15 40.93 政府投资 罗湖区政府 罗湖区住房和建设局

南山区提供 1宗用地，合计 3.28 公顷

5 南山 高新公寓棚户区改造项目

南山区高新园高新南八道以

西，白石路以北，科技南路

以东

3.28 4.19 3.28 33.75 社会投资
南山区人才安居

公司

深圳市南山人才安居有

限公司

宝安区提供 2宗用地，合计 3.2 公顷

6 宝安
39 区海乐花园棚户区改造

项目
新安一路和翻身路交界两侧 1.3

3.87 3.23 17.04

社会投资 宝安区住宅局 宝安人才安居有限公司

7 宝安
38 区新乐花园棚户区改造

项目
新安一路和翻身路交界两侧 1.9 社会投资 宝安区住宅局 宝安人才安居有限公司

备注：项目具体情况以市、区住房主管部门公开信息为准。
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附表 7：2020 年公共住房“工改保”用地预选项目

序号 区域 地块名称 具体位置
用地面积

（公顷）
出让方式 建设渠道 备注

13 宗用地，合计 31.74 公顷

福田区提供 1宗用地，合计 0.51 公顷

1 福田 法定图则 FT06-01&02-39-01&02
福田区皇岗路东侧、林园

东路北侧
0.51048 协议出让 工改保 大规模建房行动 34宗地

盐田区提供 1宗用地，合计 0.41 公顷

2 盐田 天诚公司 J235-4 地块“工改保”项目 0.41

宝安区提供 1宗用地，合计 1.55 公顷

3 宝安 兴益（中国）发展股份有限公司 1.55
A217-0321面积8201平方米，A217-0320

面积 8293 平方米

龙岗区提供 6宗用地，合计 18.33 公顷

4 龙岗 龙岗大康社区 G8402-0164 地块
龙岗区横岗街道横坪东路

与永勤路交汇处西南侧
7.98 大规模建房行动 34宗地

5 龙岗 平湖长发储运 G05201-10 地块 龙岗区平湖新南村 1 协议出让 工改保 市住房保障署反馈

6 龙岗 龙威信公司 4.73

7 龙岗 深圳市永恒置业有限公司 3.46

目前用地单位正在向区住建局申请调整

该项目住房类型，原安居型商品房拟调

整为人才住房。我局将与住建部门保持

沟通，积极跟进该项目。（G03512-0082

面积 27759 平方米，G03607-0036 面积

6820 平方米）

8 龙岗
捷能公司 G08203-6 宗地“工改保”项

目
0.60

9 龙岗 深圳市方通实业发展有限公司 0.56

龙华区提供 2宗用地，合计 6.42 公顷
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序号 区域 地块名称 具体位置
用地面积

（公顷）
出让方式 建设渠道 备注

10 龙华 栢恒商贸工改保项目 龙华区福城街道茜坑社区 3.87 协议出让 工改保 大规模建房行动 34宗地

11 龙华 深圳丰盛实力钢管有限公司 2.55
涉及地价评估事宜，待完成地价评估、

缴交地价后签订土地合同

光明区提供 1宗用地，合计 1.64 公顷

12 光明 汇先丰 A543-0190 工改保项目
光明街道白花社区富民路

与白花东路交汇处
1.64 招拍挂 新供应用地 大规模建房行动 34宗地

大鹏新区提供 1宗用地，合计 2.88 公顷

13 大鹏 深圳市贝添利电子有限责任公司 2.88

备注：项目具体情况以市、区住房主管部门公开信息为准。
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