

项目支出绩效自评表

项目名称	环境监督执法工作			项目金额	31629400			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位	深圳市生态环境局大鹏管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16866000.00	16966000.00	16932049.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	16866000.00	16966000.00	16932049.80	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：（1）编制一般工业固体废物精细化管理工作指引，开展一般工业固体废物精细化管理现场辅导企业数量≥50家；（2）开展辖区已核发排污许可证后监管企业≥50家；（3）编写环境应急演练方案与脚本，开展1次突发环境应急演练；（4）编制环境安全隐患排查表、危险废物辅导考核表，开展辖区25家企业环境安全隐患排查、危险废物规范化管理辅导；（5）审查相关业务合同，出具法律意见书≥90份；（6）开展污染源在线监测数据日常管理与异常核查，出具《大鹏新区污染源在线监测核查报告》1份；（7）辅助开展环境监管、环境执法等工作，辅助完成“散乱污”“利剑行动”专项行动5次，辅助完成全年检查辖区企业2000家次；（8）对辖区内海水养殖场所进行调研，分析辖区内海水养殖场现状特点及污染物排放情况，出具《大鹏新区陆域海水养殖业现状调查报告》1份。2.效果目标：（1）市民环保意识有效提高；（2）信访人员满意度≥90%；3.为进一步加强环境管理和环境执法工作风险防范，确保各项工作符合依法行政要求，最大限度地预防法律纠纷，对我局环境执法及涉及的相关工作、内部业务合同及规范性文件等的审核提供法律意见和法律依据4.为确保辖区排污单位自动在线监测数据有效性，避免企业在线监控系统因缺乏监管而造成建而不用，或者仪器长期闲置、损坏，甚至个别企业数据造假等行为的发生，保障污染源在线监控的长期稳定运行的同时实现对污染</p>			<p>（1）已完成一般工业固体废物精细化管理工作指引编制工作，开展一般工业固体废物精细化管理现场辅导企业162家次。（2）已开展辖区已核发排污许可证后监管企业50家。（3）已编写环境应急演练方案与脚本，开展1次突发环境应急演练。（4）编制环境安全隐患排查表、危险废物辅导考核表，开展企业环境安全隐患排查、危险废物规范化管理辅导50家。（5）审查相关业务合同，出具法律意见书111份。（6）开展污染源在线监测数据日常管理与异常核查，出具《大鹏新区污染源在线监测核查报告》1份。（7）开展环境监管、环境执法等工作，辅助完成“散乱污”“利剑行动”专项行动16次，辅助完成全年检查辖区企业3799家次。（8）对辖区内海水养殖场所进行调研，分析辖区内海水养殖场现状特点及污染物排放情况，出具《大鹏新区陆域海水养殖业现状调查报告》。（9）信访人员满意度93.2%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			举办环境执法业务培训	≥2次	2次	2.5	2.5	
			出具大鹏新区陆域海水养殖	≥1份	1分	3	3	
			举办环境保护法律法规培训	≥2次	2次	2.5	2.5	
			已核发排污许可证后监管	≥50家	67家	3	3	
			开展环境安全隐患排查、危险废物规范化管理辅导的数量	≥25家	50家	2.5	2.5	辅导企业数量难以预估，以实际执法监管需要开展相关工作，在新设指标时适当增加年度指标值，并对执行时预算进行合理控制。
			开展突发环境应急演练次数	1次	1次	3	3	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	一般工业固体废物精细化现场辅导企业数量	≥50家	162家	3	3	辅导企业数量难以预估，以实际执法监管需要开展相关工作，在新设指标时适当增加年度指标值，并对执行时预算进行合理控制。	
			出具法律意见书的数量	≥90份	111家	3	3		
			出具大鹏新区污染源在线监	≥1份	1份	2.5	2.5		
			辅助开展“散乱污”“利剑行动”专项行动工作的次数	≥5次	16次	2.5	2.5	根据实际执法任务需求，加大专项执法检查力度，故开展专项次数增加。在新设指标时适当增加年度指标值，并对执行时预算进行合理控制。	
		辅助开展全年检查辖区企业的数量	≥2000家次	3799家次	3	3	根据疫情防控形势要求，加大对医疗废物的监管力度，增加检查频次，故检查数量增加。在新设指标时适当增加年度指标值，并对执行时预算进行合理控制。		
		质量指标	信访案件办结率	100%	100%	3	3		
			项目服务人员到位保障率	100%	100%	2.5	2.5		
			突发环境应急演练完成率	100%	100%	3	3		
			重点企业检查工作完成率	≥90%	100%	3	3		
		时效指标	信访案件处理时效	在60日内办结	在60日内办结	3	3		
		成本指标	大鹏新区污染源在线监测监	≤99万元	98.96985万元	2.5	2.5		
			大鹏新区陆域海水养殖业现	≤96万元	95.54万元	2.5	2.5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	市民对环境保护的意识	有效提高	有效提高	10	10		
		生态效益指标							
		满意度指标	信访人员满意度	≥90%	92.3%	15	15		
	辖区内监管企业的满意度		≥90%	100%	15	15			
	总分						100	100	—

填报说明:

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	环境监督管理工作			项目金额	19651800			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位	深圳市生态环境局大鹏管理局			
项目资金 (元)	年度资金总额	8067700.00	7860700.00	7830824.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8067700.00	7860700.00	7830824.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：</p> <p>(1) 督查考核目标：①《大鹏新区2021年度生态文明建设考核实施方案》和《大鹏新区2021年度生态文明建设工作方案》；②大鹏新区2021年第三季度、第四季度生态文明建设督查报告；③《大鹏新区2020年度生态文明建设实绩报告》及现场评审多媒体材料；④2次生态文明建设专家咨询会意见；⑤大鹏新区2021年度治污保洁工程实施方案及任务表；⑥大鹏新区2021年度治污保洁工程自查报告（3份）及进度表；⑦污染减排核算表及相关报告；(2) 污染防治目标：①召开土壤专家评审会6次；②《大鹏新区入河排污口基础信息调查报告》1份；③《大鹏新区入海排污口基础信息调查报告》1份；④开展大鹏新区六五环保宣传活动1次；⑤《大鹏新区六五世界环境日宣传活动总结报告》1份；⑥《大鹏新区公众生态意识及环境提升满意度调查报告》1份。(3) 环评许可目标：对2021年度受理的建设项目环境影响评价文件进行技术审核，为2021年核发的排污许可证提供技术支持。(4) 海岸带研究目标：《建设项目环境影响报告表技术审查意见》、《大鹏新区环保顾问服务季度、年度总结报告》、《深圳市生态环境局大鹏管理局行政许可管理办法及操作规程（初稿）》、《大鹏新区海岸带区域生态环境评估与对策研究项目总报告及简本》、《大鹏新区海岸带区域生态环境评估报告》。</p>			<p>1.产出成果：</p> <p>(1) 督查考核成果：①《大鹏新区2021年度生态文明建设考核实施方案》和《大鹏新区2021年度生态文明建设工作方案》各1份；②大鹏新区2021年第三季度、第四季度生态文明建设督查报告各1份；③《大鹏新区2020年度生态文明建设实绩报告》及现场评审多媒体材料各1份；④2次生态文明建设专家咨询会意见；⑤大鹏新区2021年度治污保洁工程实施方案及任务表1份；⑥大鹏新区2021年度治污保洁工程自查报告（3份）及进度表1份；(2) 污染防治成果：⑥《大鹏新区公众生态意识及环境提升满意度调查报告》1份。完成污染防治目标。(3) 完成环评许可目标；(4) 海岸带研究目标：《建设项目环境影响报告表技术审查意见》1份、《大鹏新区环保顾问服务季度、年度总结报告》1份、《深圳市生态环境局大鹏管理局行政许可管理办法及操作规程（初稿）》1份、《大鹏新区海岸带区域生态环境评估与对策研究项目总报告及简本》1份、《大鹏新区海岸带区域生态环境评估报告》1份。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	创建大鹏新区海岸带生态环境监管专题信息平台数量	≥1个	1个	2	2	
			出具大鹏新区2020年度生态文明建设考核实施方案的数量	≥1份	1份	2	2	
			出具大鹏新区2020年度生态文明建设方案的次数	≥1份	1份	2	2	
			开展生态文明建设专家咨询会的次数	≥1次	2次	2	2	
			出具大鹏新区2020年度治污保洁工程实施方案的数量	≥1份	1份	2	2	
			出具大鹏新区2021年度治污保洁工程自查报告的数量	≥2份	1份	2	0	原指标依据2020年项目开展情况制定，而2021年市生态环境局未要求报送中期自查报告，仅要求报送进展情况表。后续会结合实际项目情况，及时调整指标值。
			出具公众生态意识环境满意度调查报告/规划/方案的数量	≥1份	1份	2	2	
			组织土壤专家评审的次数	≥6次	8次	2	2	
		提供土壤咨询/辅导服务的次数	≥2次	18次	2	2	咨询和辅导服务难以准确估计数目，原指标设定比较保守。后续会更加积极主动向企业和单位提供土壤咨询和辅导服务，提高指标效益。	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	出具大鹏新区六五宣传总结的数量	≥1份	1次	2	2		
		印制/发放六五主题宣传品种类的数量	≥3种	4种	2	2		
		举办宣传活动的次数	≥1次	2次	2	2		
		出具大鹏新区海岸带区域生态环境评估与 对策研究书稿数量	≥1本	1本	2	2		
		制作大鹏新区海岸带区域重点生态系统数 字化影像数量	≥1个	1个	2	2		
		出具大鹏新区海岸带区域全覆盖生态环境 评估与监管项目报告数量	≥6份	6份	2	2		
		质量指标	项目服务人员到位保障率	≥100%	100%	2	2	
			出具大鹏新区生态文明及六五宣传报告合 格率	≥100%	100%	2	2	
			出具公众生态意识环境满意度调查报告合 格率	≥100%	100%	2	2	
			专家咨询会议执行完成率	≥100%	100%	2	2	
	时效指标	项目申报环评审批时效	10个工作日 (材料符 合要求情况下)	10个工作日	2	2	“建设项目环境影响评价文件审批”许可事项工作流程中包括两个特殊程序 (受理公示5个工作日, 审批前公示5个工作日) 共10个工作日, 特殊程序所需时间不算在办理时限中, 所以“建设项目环境影响评价文件审批”实际办理时限为13个工作日 (公示10个工作日+承诺期限3个工作日)。目前市局、各管理局在实际办理该事项时, 均是利用项目公示的时间同步走局内审批流程, 确保项目在公示结束后马上能出许可结果, 因此该事项实际完成值为10个工作日。	
		项目成果出具及时率	100%	100%	2	2		
	成本指标	大鹏新区大气环境巡查技术支持服务项目 费用	≤100万元	82.432万元	2	2		
		大鹏新区海岸带区域全覆盖生态环境评估 与监管方案项目费用	≤150万元	149.36万元	2	2		
		大鹏新区2021年生态文明建设考核综合技 术服务项目费用	≤145万元	144.93万元	2	2		
		环境监督管理工作项目成本节约率	≤0.5%	0.38%	2	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生态文明建设意识	有效提高	有效提高	10	10	
			各类媒体报道次数	≥1次	4次	10	10	
		生态效益指标	公众对城市生态环境提升满意度	满意	满意	10	10	
公众生态意识及环境提升满意度	满意		满意	10	10			
总分				100	98	—		

填报说明:

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据, 请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行, 系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。